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Resumen Ejecutivo 
En el documento a continuación tiene el fin de presentar el proyecto de práctica de 
especialidad, el cual consistió en el desarrollo de  una aplicación web implementada en 
la plataforma de colaboración Microsoft SharePoint 2010.  La aplicación se realizó en 
Novacomp, esta cuenta con oportunidades de mejora donde la gestión de proyectos es  
una de estas, en la cual muchos procesos se realizan de forma manual por lo que toma 
mucho tiempo de realizar, en este caso la empresa plantea y se toma la decisión de 
crear una solución en la plataforma SharePoint y dentro del proceso se crean tres sitios 
uno de estos el de Proyectos  el cual cuenta con 8 listas principales. La lista Proyectos 
para inicio y seguimiento de horas de los proyectos, Bitácoras para ingreso de reporte 
de horas de los consultores, Proyecto horas facturadas en donde se ingresan las horas 
que se han facturado y a cuales etapas pertenecen,  cuatro listas destinadas a el Cierre 
de Proyectos para almacenar información referente al proyecto, cliente, consultores y 
tecnologías aplicadas, una lista más la de Control  de fechas entrega de proyectos con 
el fin de medir los tiempos que afectan el curso de un proyecto. Adaptándose a las 
funcionalidades que brinda SharePoint se logró concluir con los objetivos que se 
plantearon en un inicio. 
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1. Introducción 
El documento presenta un en primera parte un poco de las labores que se realizan en 
el proceso de control de proyectos de la empresa Novacomp en el área de Proyectos. 
Se hace una descripción de las necesidades de mejora y de los procesos que se 
desean agilizar y centralizar. Se lleva a cabo la idea de una solución la cual llega a 
cumplir con los objetivos especificados. Así como los alcances y requerimientos de la 
aplicación de suma importancia en la elaboración del proyecto. Luego se muestra el 
diseño de la aplicación el cual muestra las funcionalidades de la aplicación, arquitectura 
implementada donde se describen los sistemas utilizados en el desarrollo.  
2. Contexto del proyecto 
Novacomp es una empresa que ofrece diferentes servicios especializados en el área 
de tecnologías de información, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implantación y mantenimiento de software en múltiples plataformas, de la más alta 
calidad técnica y humana. El proyecto de práctica se centra en la Gerencia de 
proyectos, donde se lleva a cabo las labores de inicio, control, seguimiento, y cierre de 
los proyectos. Dichas labores se realizan de manera descentralizada y manual, debido 
a esto se plantea una propuesta que ayude a un mejor control y agilización de algunos 
de los procesos de Novacomp. 
 
3. Antecedentes del proyecto  
Actualmente los procesos y los controles de los proyectos se llevan a cabo en archivos 
de Excel, lo cual en muchos de los casos, implica re-procesos e ineficiencias, La idea 
del proyecto nació de la búsqueda de mejora continua y optimización de dichos 
procesos y con la intención de aumentar la productividad en las labores propias de los 
proyectos. 
En el siguiente organigrama se muestra el sector de la empresa que se ve beneficiado 
con el proyecto, ya que va desde la generación de las ordenes de trabajo hasta el 
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cierre de proyectos, pasando por los diferentes usuarios de este sector de la Gerencia 
de Proyectos. 
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Ilustración 1: Organigrama Novacomp 
 
4. Descripción del problema 
La empresa presenta varias oportunidades de mejora una de ellas es en la gestión de 
proyectos donde el ingreso del tiempo consumido en los proyectos, se realiza en 
archivos de Excel diarios. Comúnmente el líder del proyecto es el encargado de tomar 
todos los archivos y al final de cada mes agruparlos para hacer el reporte mensual, 
este proceso consume mucho tiempo. Los cierres de proyectos es otro de los procesos 
que se realiza manualmente, una utilización indeseada del tiempo y los recursos, 
además de que por ser muchos archivos, lo cual dificulta un manejo centralizado de la 
información y el posterior acceso a la misma adecuado. 
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El problema esencial, es que en la empresa Novacomp, existen muchos 
procedimientos y controles que se realizan de forma manual y sin la gestión apropiada 
de información. Esto provoca re-procesos por distintas personas en la empresa, 
duplicación y versiones no actualizadas de la información. Según el análisis realizado 
acerca del control de operaciones de la empresa Novacomp, de manera general se 
pueden destacar las siguientes necesidades: 
Herramientas poco flexibles: 
Actualmente la empresa utiliza como herramientas de procesamiento de datos: Project, 
Word, Excel, Visio y como herramientas de comunicación: Google talk, Skype, Lync y 
Outlook. Sin embargo estas herramientas en muchas ocasiones no son lo 
suficientemente flexibles para realizar algunas tareas o funciones de control interno. 
Por ello, se busca estandarizar estas herramientas, eliminar o aminorar ineficiencias y 
centralizar la información en el portal a implementar, con el objetivo de que sea 
accesible para todos los empleados y de esta forma, se fortalezca el cumplimiento de 
normas ISO.  
Re-procesos en las tareas de control: 
Las bitácoras son informes semanales de trabajo en archivos de Excel, los cuales se 
envían por medio de correo electrónico y posteriormente son revisados por varios 
encargados en distintos puntos de control. Los re-procesos se crean dado que se 
deben descargar todos los archivos y revisarlos, y posteriormente enviarlos de nuevo 
por correo electrónico. 
Dado que existen alrededor de 85 consultores, es necesario consolidar la información 
que se encuentra en estos archivos de Excel y centralizarlos en algún lugar donde 
puedan ser accesibles para el personal administrativo que los deben revisar. 
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Además, los cortes de horas que se realizan mensualmente para actualizar el estado 
de los proyectos, proceder con la facturación y el posterior cierre de los mismos 
también se maneja con la misma metodología de archivos de Excel y correos 
electrónicos. 
5. Solución 
Respecto a la gestión de los proyectos se presentan los módulos de: bitácoras, estado 
del proyecto, cierre de proyecto, corte de horas. Se desarrolló una aplicación con las 
herramientas SharePoint 2013 y SQL Server 2008 R2, donde se puede llevar un mejor 
manejo de los documentos ya que como se menciona anteriormente el control de las 
versiones de los documentos y el acceso de los colaboradores a la información 
actualizada se dificulta. Dado que la aplicación será la encargada de procesar la 
información, se espera que haya un mejor control de los tiempos invertidos en los 
proyectos y una mayor automatización de los procedimientos de monitoreo en el 
avance de los proyectos. Los consultores por medio de la aplicación podrán reportar las 
horas trabajadas en el proyecto, de esta manera se actualizará el estado del proyecto, 
el corte de horas tomará de igual manera los datos de los proyectos y mostrará a 
manera de resumen el total de horas consumidas por un consultor en un proyecto 
determinado. 
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6. Resumen de Necesidades  
Tabla 1:  Resumen de Necesidades 
Necesidad Prioridad de la 
necesidad 
Problema Solución Actual Solución Propuesta 
Gestionar las horas 
que son invertidas 
en las etapas de los 
proyectos. 
Que los consultores 
llenen a tiempo las 
bitácoras. 
Se vuelve un problema 
manejar muchos archivos 
de Excel. 
Se trabaja con archivos 
de EXCEL lo cual lo 
vuelve un trabajo 
tedioso.  
Crear una lista en la 
herramienta 
SharePoint para que 
se manejen las 
bitácoras.  
Llevar un mejor  
control del estado de 
los proyectos. 
Poder detectar a 
tiempo si un proyecto 
está retrasado. 
Es difícil saber cuándo un 
proyecto está retrasado por 
que solo una persona es la 
encargada de llevar el 
control de todas las horas 
de los proyectos, el archivo 
es muy grande y se hace 
difícil de administrar. 
Una persona crea 
reportes de las horas 
en un archivo de Excel. 
Automatizar este 
proceso utilizando los 
reportes de las 
bitácoras de los 
consultores para que 
alimenten el estado  
de los proyectos. 
Centralizar la 
información de 
cierre de proyectos. 
 Que la información 
que se solicita en el 
cierre de proyectos 
sirva de insumo para 
futuros proyectos. 
Esto se maneja por medio 
de archivos de Excel y 
causa un problema estar 
enviado los archivos por 
correo, además que a los 
consultores se les olvida 
llenar estos formularios. 
Actual mente se hace 
por medio de un Excel 
con macros. 
Por medio de 
SharePoint con 
diferentes vistas 
cargar formularios y 
que la información 
luego pueda ser 
acensada de manera 
más simple.    
Consultar de forma 
sencilla las horas de 
los consultores en 
los proyectos   
Mejor control de las 
horas de los 
consultores en los 
proyectos. 
Son muchos datos lo cual 
se dificulta procesarlos 
manualmente. 
Actualmente se llevan 
estos datos en archivos 
de Excel. 
Creación de Web 
parts para realizar 
consultas. 
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7. Análisis de riesgos   
Tabla 2:  Análisis de riesgos 
Nombre o 
descripción del 
riesgo 
Posible causa del 
riesgo. 
Im
p
a
c
to
 
(d
ía
s
) 
P
ro
b
a
b
ili
d
a
d
 
E
x
p
o
s
ic
ió
n
 
Categoría Estrategias 
A aplicar 
Acción sobre la 
estrategia 
Baja disponibilidad 
o rendimiento del 
servidor 
SharePoint. 
 Fallos del servidor. 
 Falta de recursos de 
hardware. 
 Sobrecarga del 
servidor. 
15 70% 10.5 Rendimiento y 
disponibilidad 
Aceptarlo / 
Trasladar 
Solicitud a los 
encargados de 
TI, de la 
empresa 
Novacomp para 
obtener más 
recursos 
Crecimiento 
inesperado de la 
plataforma (mayor 
cantidad de 
contenido de lo 
esperado).  
 Incorrecta estimación 
de datos que 
soportará la 
plataforma. 
 Repetición de datos. 
 Crecimiento 
exponencial de la 
empresa.  
11 30% 3.3 Rendimiento y 
disponibilidad 
Aceptarlo / 
Mitigarlo 
Aumentar la 
capacidad del 
servidor en 
disco y 
memoria 
Limitaciones de 
hardware que 
afecten el 
rendimiento 
servidor 
SharePoint. 
 Escases de recursos 
de memoria, 
procesador o disco 
duro. 
8 40% 3.2 Recursos Aceptarlo / 
Mitigarlo 
Aumentar la 
capacidad del 
servidor en 
disco y 
memoria 
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Costo de 
complementos de 
terceros 
 Necesidad 
inesperada que la 
herramienta por sí 
sola no cumple.  
8 10% 0.8 Financiamiento Mitigarlo Buscar 
complementos 
gratis en 
internet. 
Cambiar el 
diseño de la 
aplicación 
Adquirir el 
complemento. 
Aceptar las 
limitaciones de 
la herramienta 
con la que 
cuenta. 
Falta de 
experiencia en las 
tecnologías/ 
herramientas  
 Pocos conocimientos 
acerca de las 
funcionalidades y la 
flexibilidad de la 
herramienta.  
6 40% 2.4 Tecnologías Aceptarlo / 
Mitigarlo 
Invertir tiempo 
extra en el 
proyecto, para 
mitigar el 
impacto. 
Atrasos por tareas 
no planificadas 
 Incorrecta 
planificación de las 
tareas del proyecto.  
10 30% 3 Planificación Aceptarlo /  
Mitigarlo 
El cumplimiento 
del proyecto es 
prioridad, si se 
requieren 
laborar extra a 
horas del 
trabajo se 
realizará 
Problemas para 
realizar  respaldos 
o recuperación del 
sistema 
 Bases de datos 
corruptas.  
 Falta de permisos de 
usuario. 
3 30% 0.9 Entorno de 
desarrollo 
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 Bajo rendimiento del 
servidor.  
Dificultades en el 
diseño  y la 
implementación 
debido a 
limitaciones de la 
herramienta. 
 Desconocimiento de 
la herramienta.  
 Poca flexibilidad de la 
herramienta.  
8 20% 1.6 Entorno de 
desarrollo 
Aceptarlo /  
Mitigarlo 
Adaptar el 
sistema a lo 
que la 
herramienta 
permite. 
Errores críticos de 
la herramienta que 
no permitan el 
desarrollo del 
proyecto. 
 Bugs propios de 
SharePoint. 
5 5% 2.5 Entorno de 
desarrollo 
Aceptarlo /  
Mitigarlo 
Cambiar o 
buscar una 
versión estable 
de la 
herramienta. 
Estimación de 
tiempo insuficiente  
 Incorrecta estimación 
del tiempo de las 
tareas del proyecto. 
10 10% 1 Estimación Trasladar Se delimitara el 
alcance al 
tiempo que 
corresponda lo 
factible. 
Falta de 
comunicación o 
seguimiento del 
proyecto por parte 
del cliente o 
usuario final. 
 Ausencia a reuniones 
de control. 
8 3% 0.24 Seguimiento Trasladar / 
Mitigarlo 
Se le 
comunicará a la 
jefatura 
inmediata para 
que tome las 
medidas 
respectivas. 
Asumir la 
omisión de 
definiciones 
usando criterio 
lógico. 
Cambio de  Incorrecta 8 10% 0.8 Requisitos Mitigar Valorar los 
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requerimientos por 
parte del cliente o 
usuario final. 
especificación de 
requerimientos. 
 Falta de 
comunicación en las 
primeras  etapas del 
proyecto. 
cambios  si no 
afectan el 
alcance del 
proyecto.  
Pérdida de datos 
dentro de la 
plataforma. 
 Errores críticos  de la 
plataforma que 
obliguen a reiniciar el 
servidor.  
 Bases de datos 
dañadas. 
 Reparación  de base 
de datos.  
 Falta de respaldos 
para la recuperación 
de fallos.  
2 4% 0.08 Seguridad Mitigación Respaldos 
semanales 
Atrasos externos 
por parte de otros 
colaboradores 
involucrados 
(encargados de 
servidores o 
hosting)  
 Falta de 
comunicación. 
 Limitaciones de 
recursos. 
 Falta de tiempo.  
10 70% 7 Seguridad Aceptarlo /  
Mitigarlo 
Hablar con los 
altos mandos 
para que se 
agilice el 
proceso. 
Suspensión de 
servicios eléctricos 
o de internet. 
 Causas externas, 
accidentes con el 
tendido eléctrico, 
desastres naturales.  
0,5 3% 0.015 Seguridad Aceptar Contar con 
equipo como 
plantas 
eléctricas de 
combustible. 
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8. Requerimientos    
Tabla 3: Requerimientos 
Módulo de proyectos 
Sitio y tipo de 
solución 
Requerimientos funcionales Requerimientos no funcionales 
1. Bitácoras: 
Formularios,  
vistas 
1.1 Ingresar reporte de horas de los consultores involucrados. 
1.2 Edición de las bitácoras por parte de los consultores. 
1.3 Actualizar el acumulado del Estado de proyectos. 
 
1.4 Dar permisos  de lectura y escritura: 
a) Ingeniero Industrial de  Proyectos 
b) Líder de Proyecto 
c) Gerente de Proyectos 
d) Consultores solo su bitácora. 
1.5 Visualizar el estado del proyecto cuando se ingrese 
una bitácora. 
2. Proyectos: 
Formularios, 
vistas 
2.1 Seleccionar el proyecto ya sea Outtasking, Fabrica o por 
producto. 
2.2 Agregar el  proyecto y sus respectivos datos(los de las platillas). 
2.3 Modificar la información de los proyectos. 
2.4 Se tiene que llevar un control de las fechas de finalización de los 
proyectos. 
2.5 Se tiene que llevar un control para los tiempos justificables de 
retraso de un proyecto, para poder medir la fecha de finalización 
del mismo.  
2.6 Las etapas de los proyectos se podrán definir al iniciar un 
proyecto, además se podrán agregar o eliminar, si fuera 
necesario. 
2.7 Se podrá adjuntar el cronograma que contenga con mayor detalle 
las labores a realizar. 
2.8 Marcar una etapa como facturada. 
2.9 Acceso de lectura y escritura a los proyectos 
asignados:  
a) Líder de proyecto / Capitanes de equipo 
b) Consultores. 
c) Gerente de proyectos.  
 
2.10 Control de versiones al realizar cambios en el 
formulario. 
3. Cierre de 
proyectos: 
Formularios, 
vistas 
3.1 Por medio de formularios se ingresa la información de cierre de 
proyectos. 
3.2 Se debe permitir la edición  de cierre de proyectos (modificar o 
deshabilitar). 
3.3 Se podrán adjuntar los documentos del cierre de proyecto. 
3.7 Dar permisos de lectura: 
a) Mercadeo y ventas 
b) Dirección comercial y Desarrollo de Negocios. 
c) Ingeniero Industrial Administrativo. 
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3.4 La información de cierre  alimentará el campo de tecnologías del 
perfil de los consultores. 
3.5 El cierre se formaliza al adjuntar documentación y se cambia el 
estado del proyecto ha finalizado. 
3.6 Existirá un catálogo para seleccionar las tecnologías aplicadas en 
el proyecto, el cual debe contar con funciones de mantenimiento. 
3.8 Dar permisos  de lectura y escritura: 
a) Ingeniero Industrial de Proyectos 
b) Gerente  de Proyectos 
c) Líder de Proyecto 
4. Corte de 
horas: vistas 
4.1 Realizar consultas de las horas que cada consultor invirtió en 
algún respectivo proyecto, en general la cantidad de horas que 
se invirtieron en el proyecto. 
4.2 Dar permisos de lectura: 
a) Ingeniero Industrial Administrativo 
4.3 Dar permisos de lectura y escritura: 
a) Ingeniero Industrial de Proyectos 
b) Gerente  de Proyectos 
c) Líder de Proyecto 
5. Alertas 5.1 Diariamente al consultor designado se le envía la alerta cuando 
no ha ingresado horas en la respectiva bitácora.  
5.2 Envío de alertas por correo electrónico a consultores de 
Novacomp, o líderes, cuando un proyecto este atrasado en 
alguna etapa. 
5.3 Se enviara envía un correo al líder de proyecto después de que 
hayan transcurrido las primeras 85 horas de haber iniciado el 
proyecto, luego cada semana todos los lunes a las 9:00 a.m. se 
volverá a enviar la alerta, para recordar que se acerca los  cierres 
de proyectos. 
` 
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9. Alcances del proyecto 
 
Módulo proyectos: 
 
1.1 Bitácoras:   
1.1.1 Mediante un formulario los consultores van a ingresar el reporte de 
horas que se dedicó a cada una de  las etapas del proyecto.   
1.1.2 Los consultores van a poder modificar las bitácoras. 
1.1.3 Las bitácoras son el insumo para que el estado de los proyectos se 
mantenga actualizando. 
 
1.2 Proyectos: 
1.2.1 Este sitio permitirá visualizar el estado de cada una de las etapas de 
los proyectos con un porcentaje de completitud y  la cantidad de horas 
que se han invertido. 
1.2.2 Los líderes de proyectos, al igual que los consultores tienen acceso 
sólo al estado de los proyectos a los cuales se les tiene asignados, los 
gerentes de proyectos tienen acceso a todos los proyectos que tengan 
a cargo. 
1.2.3 Los proyectos se van a categorizar en Outtasking, por producto, por 
requerimiento  dependiendo de la modalidad de trabajo. 
1.2.4 Mantenimiento de proyectos: Modificar todos los campos donde se 
tenga permisos  insertar datos, agregar nuevos proyectos. 
1.2.5 Control de versiones, si se realizan cambios en el formulario del 
proyecto. 
1.2.6 Las etapas de los proyectos se podrán definir al iniciar un proyecto, 
además se podrán agregar más, si fuera necesario. 
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Se podrá adjuntar el cronograma que contenga con mayor detalle las labores a 
realizar. 
1.2.7 Se Indira la cantidad de horas que fueron facturadas. 
 
1.3 Cierre de proyectos: 
1.3.1 Se mostrarán los detalles sobre la finalización de los proyectos por 
medio de diferentes vistas. 
1.3.2 Un proyecto finaliza cuando todas las etapas se han completado, 
además no quedará cerrado hasta que no se adjunten los documentos 
de cierre de proyectos y se indicara que ha finalizado. 
1.3.3 La información de los cierres de proyectos alimentara el campo de 
tecnologías del perfil de los consultores. 
 
1.4 Corte de horas: 
1.4.1 Se realizan consultas específicas de las horas consumidas en un 
proyecto, cliente o  consultor en un rango de fechas específico. 
 
1.5 Alertas: 
1.5.1 Sistema automático de alertas  que envía un correo al líder de 
proyecto después de que hayan transcurrido las primeras 85 horas de 
haber iniciado el proyecto, luego cada semana todos los lunes a las 
9:00 a.m. se volverá a enviar la alerta, para recordar que se acerca el 
cierre. 
1.5.2 Se debe enviar una alerta al consultor cuando este no ha ingresado 
horas a la bitácora diaria. 
1.5.3 Se debe enviar alertas por correo electrónico a consultores de 
Novacomp, o líderes, cuando un proyecto este atrasado en alguna 
etapa. 
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10. Objetivo general 
Diseñar e implementar un módulo para control de proyectos de la plataforma de 
colaboración de información para la empresa Novacomp, utilizando la herramienta 
Microsoft ® SharePoint 2013, con el fin de mejorar los procesos de control de la 
empresa y optimizar sus recursos. 
 
11. Objetivos específicos  
 Elaborar  documentación sobre las herramientas colaborativas, mediante 
una investigación y comparación de herramientas en el mercado para 
portales colaborativos de información empresariales. 
 
 Diseñar de Sitio para proyectos que incluye los módulos de estado de los 
proyectos, cierre de proyectos, consultores disponibles, bitácoras, corte de 
horas, facturación y alertar, se va a utilizar la herramienta SharePoint 2013 
para la creación de cada uno de los módulos.   
 
 Diseñar guía de usuario, manual de instalación y manual técnico de la 
aplicación o sitio. 
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12. Personal de empresa involucrado y puestos  
 
Nombre  Puesto  Experiencia 
Juan Carlos Sanabria 
Rojas 
 
Gerente General 25 años de experiencia, 
15 años como Co-
fundador de Servicios 
Computacionales 
NOVACOMP S.A. 
Eduardo Arguedas 
Zamora 
 
Gerente de Proyectos 20 años de experiencia, 
10 como Gerente de 
Proyectos, 3 años de 
trabajar en Novacomp. 
Carlos Eduardo 
Quesada Sánchez 
Líder Técnico 7 años de experiencia,  3 
como analista 
programador, 2 como 
soporte de aplicaciones y 
plataformas web, 2 como 
Líder Técnico encargado 
de equipos de desarrollo 
(INS - ICE). 
 
Víctor Hugo Rojas 
Garro 
 
Ingeniero Industrial en la 
Gerencia  Proyectos. 
9 de experiencia en 
NOVACOMP. 
Laura Quesada Marín Estudiante en práctica de 
especialidad. 
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13. Modelo de Diseño 
a. Arquitectura de la aplicación 
Se presenta una solución basada en la aplicación SharePoint Foundation 2010, 
además sobre este servidor, para la creación de Web Parts se utiliza Microsoft 
Visual Studio 2010, con implementación de jQuery 1.8.0. 
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Ilustración 2: Arquitectura SharePoint 2010 
(Ricky Kirkham, 2011) 
La figura 1 muestra cómo SharePoint Foundation se basa en Microsoft. NET 
Framework 3.5, ASP.NET y Servicios de Internet Information Server (IIS). 
SharePoint también se basa en SQL Server, pero se puede instalar SQL Server en 
un servidor dedicado que no tiene instalado SharePoint, lo cual es típico en una 
granja de producción. Todas estas plataformas deben ejecutarse en una 
instalación de 64 bits de Windows Server 2008 en los servidores. SharePoint 
Server, a su vez, se basa en SharePoint Foundation. Hay dos ediciones de 
SharePoint Server: Standard y Enterprise. 
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b. Diseño de la aplicación 
El sito está conformado por un Sitio Principal y  a su vez por tres sub-sitios: 
Administrativo, Operativo y Proyectos.  
En el sitio Proyectos está conformado por las listas: Bitácoras, Proyectos, 
Proyectos Horas Facturadas, Cierre de Proyectos (Información del Cliente), Cierre 
de Proyectos (Información del Consultor), Cierre de Proyectos (Información del 
Proyecto), Cierre de Proyectos (Tecnologías Aplicadas), Control de fechas entrega 
de Proyectos, como listas principales, adema consta de dos Web Parts ubicados 
en Paginas de sitio del menú lateral, esta lista y páginas se describen en el 
apartado de Interfaces de Usuario. 
A continuación se muestra la página Maestra del Sitio de Proyectos donde se 
muestran las partes que la componen. 
Para la elaboración de los Web Parts se utilizo LINQ to SharePoint, que permite 
usar consultas Language Integrated Query (LINQ) en las soluciones de Microsoft 
SharePoint Foundation. (Microsoft, 2010). Así como el Modelo de objetos de 
SharePoint  que de igual manera permite realizar consultas a los sitios de  
SharePoint Foundation. 
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Ilustración 3: Página Principal 
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c. Seguridad  
Para el acceso a la información del sitio se plantearon 16 diferentes roles con el 
objetivo de limitar a los usuarios a solo la información que necesitan acceder de 
acuerdo al nivel de permiso. 
Grupos 
 Administrador de aplicación 
 Asistencia de gerencia y recepción 
 Capitanes de equipo 
 Compras 
 Consultores 
 Dirección Administrativa Financiera 
 Dirección Comercial y Desarrollo de Negocios 
 Gerencia de proyectos 
 Gerencia Financiera 
 Gerencia General 
 Ingeniero Industrial Administrativo 
 Ingeniero Industrial de Proyectos 
 Líder de proyectos 
 Mercadeo y ventas 
 Planillas 
 Recursos humanos 
 Soporte técnico 
  
 Permisos 
Control total: tiene toda la gama de opciones para administrar el sitio. 
Colaborar: las opciones y el acceso al contenido del sitio están más limitados, sin 
embargo permite ver, agregar, actualizar y eliminar los elementos de las listas y 
bibliotecas de documentos existentes. 
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Lectura: permite a los usuarios leer contenido y descargarlo, pero no realizar 
cambios. 
Diseñar: Permite ver, agregar, actualizar, eliminar, aprobar y personalizar los 
elementos o páginas del sitio web. 
Acceso limitado: Permite el acceso a recursos compartidos en el sitio web, de 
modo que los usuarios pueden acceder a un elemento del sitio. Está diseñado 
para combinarse con la personalización avanzada de permisos para dar acceso a 
los usuarios a una lista, biblioteca de documentos, carpeta, elemento de lista o 
documento específicos sin concederles acceso al sitio completo. Dichos permisos 
personalizados se crean individualmente. 
 
d. Diccionario de Datos 
 
Tabla 4: Lista Bitácoras 
 
 
Columna  Tipo Requerida 
Sistema 
Una línea de 
texto 
 
 
 
Detalle de la tarea 
realizada 
Varias líneas de 
texto 
 
  
 
Horas consumidas 
Número  
 
 
Recurso 
Persona o 
grupo 
 
  
 
Fecha 
Fecha y hora  
 
 
Proyecto 
Búsqueda  
  
 
Etapa 
Búsqueda  
 
 
Creado por 
Persona o 
grupo 
  
Modificado por 
Persona o 
grupo 
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Tabla 5: Lista Proyectos 
Columna Tipo Requerida 
Nombre del proyecto 
Una línea de 
texto 
 
 
 
Total horas reportadas Número   
Horas estimadas 
Número  
 
 
Fecha de inicio 
Fecha y hora  
  
 
Fecha de finalización 
Fecha y hora  
 
 
Sistema 
Una línea de 
texto 
 
  
 
Horas asignadas a Levantamiento Número  
Horas asignadas a Análisis Número   
Horas asignadas a Diseño Número  
Horas asignadas a Requerimientos Número   
Horas asignadas a Programación Número  
Horas asignadas a Pruebas técnicas Número   
Horas asignadas a Pruebas de 
usuario 
Número  
Horas asignadas a Capacitación Número   
Horas asignadas a Implementación Número  
Horas asignadas a Cierre Número   
Descripción 
Varias líneas de 
texto 
 
 
 
Horas consumidas Levantamiento Número   
Horas consumidas Análisis Número  
Horas consumidas Diseño Número   
Horas consumidas Requerimientos Número  
Horas consumidas Programación Número   
Horas consumidas Pruebas 
Técnicas 
Número  
Horas consumidas Capacitación Número   
Horas consumidas Implementación Número  
Horas consumidas Cierre Número   
Horas consumidas Ajustes y otros 
autorizados 
Número  
Horas consumidas Tiempo adicional Número   
Horas consumidas Pruebas de 
usuario 
Número  
Horas asignadas a Documentación Número   
Horas consumidas Documentación Número  
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Ordenes de Trabajo Asociadas 
Búsqueda  
  
 
Cliente 
Búsqueda  
 
 
Recurso Asignado 
Persona o 
grupo 
 
  
 
Creado por 
Persona o 
grupo 
 
Modificado por 
Persona o 
grupo 
   
Tabla 6: Lista Proyectos Horas Facturadas 
Columna Tipo Requerida 
ProyectoDup 
Una línea de 
texto 
 
Proyecto 
Búsqueda  
  
 
Horas Facturadas Número  
Descripción 
Varias líneas de 
texto 
  
Fecha de Inicio Fecha y hora  
Fecha de Cierre Fecha y hora   
Etapas 
Búsqueda  
 
 
Creado por 
Persona o 
grupo 
  
Modificado por 
Persona o 
grupo 
   
  
Tabla 7: Lista Cierre de Proyecto (Información del Proyecto) 
Columna  Tipo Requerida 
Título 
Una línea de 
texto 
 
Nombre del proyecto 
Búsqueda  
  
 
ID del proyecto 
Una línea de 
texto 
 
Fecha de inicio prevista Fecha y hora   
Fecha de inicio real Fecha y hora  
Fecha de finaliizacion prevista Fecha y hora   
Fecha de finalización real Fecha y hora  
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Cantidad de horas consumibles 
previstas 
Número   
Cantidad de horas consumidas 
reales 
Número  
Lecciones aprendidas 
Varias líneas de 
texto 
  
Problemas 
Varias líneas de 
texto 
 
Tarifa por consultor Número   
Costo previsto Número  
Costo real Número   
Modalidad del proyecto 
Búsqueda  
 
 
Nombre del Proyecto sub 
Una línea de 
texto 
  
Creado por Persona o grupo  
Modificado por 
Persona o grupo 
   
Tabla 8: Lista Cierre de Proyecto (Información del Cliente) 
Columna Tipo Requerida 
Título 
Una línea de 
texto 
 
Nombre del Cliente 
Búsqueda  
  
 
Dirección Física del Cliente 
Una línea de 
texto 
 
Empresa 
Elección  
  
 
Nombre completo de la contraparte 
Una línea de 
texto 
 
Número de teléfono de la contraparte Número   
Dirección de correo electrónico de 
contraparte 
Una línea de 
texto 
 
Subsector económico al que 
pertenece 
Búsqueda   
Proyecto 
Búsqueda  
 
 
Creado por Persona o grupo   
Modificado por Persona o grupo 
   
Tabla 9: Lista Cierre de Proyecto (Información del Consultor) 
Columna Tipo Requerida 
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Nombre completo 
Una línea de 
texto 
 
 
 
Usuario ID Persona o grupo   
Rol desenpeñado 
Elección  
 
 
Etapas ejecutadas Búsqueda   
Proyecto 
Búsqueda  
 
 
Creado por Persona o grupo   
Modificado por Persona o grupo 
   
 
Tabla 10: Lista Cierre de Proyecto (Tecnologías Aplicadas) 
Columna  Tipo Requerida 
Título 
Una línea de 
texto 
 
Arquitectura Búsqueda   
Detalles de las Arquitecturas 
aplicadas 
Varias líneas de 
texto 
 
Sistemas Operativos 
Búsqueda  
  
 
Seguridad Búsqueda  
Detalles de la seguridad aplicada 
Varias líneas de 
texto 
  
Base de datos Búsqueda  
Servidor de aplicaciones Búsqueda   
Lenguajes de programación 
Búsqueda  
 
 
Utilitarios Búsqueda   
Detalle de los utilitarios 
Varias líneas de 
texto 
 
Capacidad de volumen 
transaccional 
Búsqueda  
  
 
Población meta 
Varias líneas de 
texto 
 
ERP/CRM Búsqueda   
Descripción de los ERP/CRM 
Varias líneas de 
texto 
 
Business Inteligence Sí o No   
Descripción de Business 
Inteligence 
Varias líneas de 
texto 
 
Otra aplicación/solución 
Una línea de 
texto 
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Descripción 
Varias líneas de 
texto 
 
Interfaces Sí o No   
Detalle de las interfaces 
Varias líneas de 
texto 
 
Web services Sí o No   
Destalle de Web service 
Varias líneas de 
texto 
 
Proyecto 
Búsqueda  
  
 
Creado por Persona o grupo  
Modificado por Persona o grupo 
   
 
Tabla 11: Lista Control de fechas entrega de proyectos 
Columna Tipo Requerida 
Título 
Una línea de 
texto 
 
Grupo de Trabajo 
Una línea de 
texto 
  
Proyecto 
Una línea de 
texto 
 
 
 
Horas Aprobadas 
Número  
  
 
Fecha Inicio 
Fecha y hora  
 
 
Fecha Finalizacion 
Fecha y hora  
  
 
Fecha Entrega 
Fecha y hora  
 
 
Observaciones 
Varias líneas de 
texto 
  
Horas por día 
Número  
 
 
Dias Teoricos Número   
Dias Recibidos Número  
Diferencias(Dias) Número   
Justificacion(Dias) Número  
Diferenciafinal(Dias) Número   
Estado Elección  
Requerimiento ? Elección   
Alerta por diferencia Sí o No  
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Recurso 
Persona o grupo  
  
 
Cliente 
Una línea de 
texto 
 
Cliente: Búsqueda   
Creado por Persona o grupo  
Modificado por Persona o grupo 
   
Lista Días Feriados 
Tabla 12: Lista Días Feriados 
Columna  Tipo Requerida 
Celebración 
Una línea de 
texto 
 
Fecha Fecha y hora   
Creado por Persona o grupo  
Modificado por Persona o grupo 
   
e. Modelos de subsistemas 
 
Ilustración 4: Subsistemas 
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f. Diagrama de Clases 
 
 
Ilustración 5: Diagrama de Clases 
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g. Interfaces de usuario 
 
Pagina Lista de Bitácoras 
La lista de bitácoras es la encargada de ir registrando las horas consumidas en los 
proyectos por parte de los consultores de la empresa, la lista está asociada  a la 
lista de Proyectos por medio de una columna de tipo Lookup. Los tiempos u horas 
ingresadas se van a ir sumando en las horas consumidas en la lista de Proyectos 
esto para ver reflejado el avance que tiene el mismo. 
Datos que almacena: 
Sistema, Proyecto, Detalle de la tarea realizada, Horas consumidas, Recurso, 
Fecha, Etapa. 
 
Ilustración 6: Lista de Bitácoras 
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Pagina Lista de Proyectos 
La lista de Proyectos es la encargada de almacenar la información de los 
proyectos de la empresa. Con el objetivo de ingresar el plan de trabajo y conforme 
se valla trabajando en el mismo por medio de las bitácoras ir  mostrando el tiempo 
consumido en cada etapa y en general de cada proyecto. 
Datos que almacena: 
Nombre del proyecto, Sistema, Cliente, Descripción, Total horas reportadas, Horas 
estimadas, Órdenes de trabajo asociadas, Fecha de Inicio, Fecha de finalización, 
Recurso asignado, Horas asignadas y Consumidas  a cada una de las etapas: 
Levantamiento, Análisis, Diseño, Requerimientos,  Programación, Pruebas 
técnicas, Pruebas de usuario, Documentación, Capacitación, Implementación, 
Cierre. 
 
 
Ilustración 7: Lista de Proyectos 
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Pagina Lista Proyectos Horas Facturadas 
La lista de Proyectos Horas Facturadas es la encargada de almacenas la 
información de la cantidad de horas  facturadas correspondientes a los proyectos 
en un periodo de tiempo. 
 Datos que almacena: 
Proyectos, Descripción, Horas Facturadas, Mes, Fecha de Inicio, Fecha de Cierre. 
 
 
Ilustración 8: Lista Proyectos Horas Facturadas 
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Pagina Lista Cierre de Proyectos Información del Proyecto 
Las listas de Cierre de proyectos son las encargadas de almacenar información 
relevante a los proyectos que ya han finalizado y que esta información se pueda 
utilizar en futuros proyectos. Hay 4 listas de Cierre de Proyectos que 
respectivamente contienen Información del Proyecto, Información del Cliente, 
Información de los Consultores y Tecnologías Aplicadas en el proyecto. 
 Datos que almacena: 
Nombre del proyecto, Fecha de inicio prevista, Fecha de Inicio real, Fecha de 
finalización prevista, Fecha de finalización real, Cantidad de horas consumidas 
previstas, Cantidad de horas consumidas reales, Lecciones aprendidas, 
Problemas, Tarifa por consultor, Costo previsto, Costo real, Modalidad del 
proyecto. 
 
Ilustración 9: Lista Cierre de Proyectos Información del Proyecto 
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Pagina Lista Cierre de Proyectos Información del Cliente 
Datos que almacena: 
Nombre del Cliente, Dirección Física del Cliente, Empresa,  Nombre completo de 
la contraparte, Nombre completo de la contraparte, Número de teléfono de la 
contraparte, Dirección de correo electrónico de contraparte, Subsector  económico 
al que pertenece, Proyecto. 
 
Ilustración 10: Lista Cierre de Poryectos Información del Cliente 
  
41 
 
Pagina Lista Cierre de Proyectos Tecnologías Aplicadas 
Datos que almacena: 
Arquitectura, Sistemas operativos, Seguridad, Base de datos, Servidor de 
aplicaciones, Lenguajes de programación, Utilitarios, Detalle de los utilitarios, 
Capacidad de volumen transaccional, Población Meta, ERP/CRM, Business 
Intelligence, Interfaces, Web services, Proyecto.
 
Ilustración 11: Lista Cierre de Proyectos Tecnologías Aplicadas 
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Pagina Lista Cierre de Proyectos Información del Consultor 
Datos que almacena: 
Nombre completo, Usuario ID, Rol desempeñado, Etapas ejecutadas, Proyecto. 
 
Ilustración 12: Lista Cierre de Proyectos Información del Consultor 
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Pagina Lista Control de fechas entrega de proyectos 
La lista de Control de fechas entrega de proyectos es la encargada de llevar el 
control de las horas facturables  y no facturables del proyecto, así como ver cuales 
proyectos se encuentran activos o finalizados. 
Datos que almacena: 
Grupo de Trabajo, Cliente, Proyecto, Recurso, Horas aprobadas, Fecha Inicio, 
Fecha Finalización, Fecha Entrega, Observaciones, Horas por día, Días Teóricos 
Días Recibidos, Diferencias(Días),  Justificación(Días), DiferenciaFinal(Días), 
Estado, Requerimiento?, Alerta por diferencia.  
 
Ilustración 13: Lista Control de fechas de entrega de proyectos 
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Pagina Corte de Horas  
El Web Part Corte de Horas tiene como objetivo realizar una consulta de la lista 
bitácoras y proyectos para mostrar las horas consumidas en las etapas por los 
recursos en un determinado rango de fechas, además de buscar por criterios 
como Proyecto, Cliente o Consultor específico. 
 
Ilustración 14: Web Part Corte de horas 
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Pagina Control de Proyectos 
El Web Part Control de Proyectos tiene el objetivo de realizar consultas a la lista 
de Control de fechas entrega de proyectos,  y mostrar por consultor en un rango 
de fechas determinado las horas no facturables, las facturables, los porcentajes 
positivos y negativos de horas. 
 
Ilustración 15: Web Part Control Fechas de Proyectos. 
  
46 
 
h. Diseño de base de datos 
La herramienta SharePoint Foundation 2010 y todas las versiones de esta 
aplicación crean y manejan su base de datos, a continuación una breve 
descripción de las bases de datos que esta versión  SharePoint utiliza: 
 
Configuración (SharePoint_Config) - Contiene los datos sobre las Bases de 
Datos utilizadas, información sobre Internet Information Services (IIS), 
Aplicaciones Web, Soluciones de confianza, paquetes de WebParts, plantillas de 
sitios y las configuraciones de Granjas y Aplicaciones Web (como las cuotas a 
utilizar y los tipos de archivos bloqueados por ejemplo). 
Central Administration Content (SharePoint_AdminContent) - Conserva todo el 
contenido del sitio de la Administración Central incluyendo documentos o archivos, 
Listas, propiedades de WebParts, nombres de cuentas y sus derechos para la 
Colección de Sitios de la Administración Central. Si PowerPivot está instalado, 
esta Base de Datos contiene las hojas de cálculo de Excel y los datos de 
PowerPivot utilizados en su Management Dashboard. 
Bases de Datos de Contenido (WSS_Content) - Contienen todo la información de 
las Colecciones de Sitios, incluyendo documentos y archivos en Bibliotecas, 
elementos de Listas, propiedades de WebParts, logs de Auditoria, Soluciones de 
SandBox, cuentas de usuarios y sus derechos. Si WebApps está instalado, la 
Base de Datos contiene el cache de WebApps; únicamente un cache es creado 
por Aplicación Web, si hay diferentes Colecciones de Sitios guardadas en 
diferentes Bases de Datos de Contenido, todas utilizan el mismo cache. 
Base de Datos de Usage and Health Data Collection (WSS_UsageApplication) - 
Mantiene las estadísticas de uso y salud del sistema. Los datos son guardados 
temporalmente y pueden ser usados para reportes y diagnóstico. 
Base de Datos de Business Data Connectivity (Bdc_Service_DB) - Guarda los 
Tipos de Contenido externos y sus objetos para la Conectividad de Datos de 
Negocios. 
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Base de Datos de Application Registry (Application_Registry_server_DB) - 
Contiene información de compatibilidad para el sistema de Catalogo de Datos 
Profesionales de SharePoint 2007. 
Base de Datos de Subscription Settings (SubscriptionSettings) - Conserva las 
Características y configuraciones para clientes hosteados. (Gustavo) 
 
14. Conclusiones y comentarios 
 
a. Con la ayuda de un plan de trabajo, donde se lleva un orden de las tareas a 
realizar, además de la debida documentación de alcances y requerimientos 
donde además se describen las necesidades del proyecto fue posible la 
finalización y cumplimiento de los objetivos. 
b. Dentro de los entregables se encuentran: manual de usuario que consistió 
en un documento que presenta una guía de uso por cada de las pantallas 
de las aplicación, manual técnico donde se presenta la arquitectura y 
tecnologías implementadas y de instalación que consiste en una guía de 
exportación e importación de las plantillas de los sitos desarrollados, se 
finaliza con la entrega de una aplicación web en SharePoint 2010 en 
servidor de desarrollo, será labor de la empresa pasar la aplicación a un 
servidor de producción.  
c. A nivel de la experiencia puedo decir que fue algo totalmente nuevo, la 
responsabilidad de cumplir con un horario, apegarse a las normas de la 
empresa, además de tener que trabajar con una herramienta totalmente 
nueva y eso es algo a lo que hay que estar acostumbrado en este trabajo, 
tener muy buena comunicación  ya que  constantemente es necesario estar 
en contacto con el cliente.  
d. Fue un proyecto muy interesante ya que llega a beneficiar a casi todos los 
departamentos de la compañía, además de la experiencia de utilizar una 
herramienta que nunca había usado  como  lo es SharePoint  la cual es 
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muy eficiente para este tipo de proyectos de plataformas colaborativas 
empresariales 
15. Anexos 
 
Manual de Usuario: Anexos\Manual de usuario Sitio de Proyectos Plataforma 
Colaborativa de Informacion.pdf 
Manual Técnico: Anexos\Manual Tecnico  Sitio de Proyectos Plataforma 
Colaborativa de Informacion.pdf  
Guia de Exportación y Importación de plantillas: Anexos\Guía de Exportación e 
Importación de las plantillas de los sitios.pdf 
Investigación de Herramientas: Anexos\Herramientas para portales colaborativos 
de información.pdf 
Plan de Pruebas: Anexos\Plan de pruebas Sitio de Proyectos Plataforma 
Colaborativa de Informacion.pdf 
Plan de Capacitación: Anexos\Plan de capacitación.pdf 
 
